

Приложение № 1. Спецификация к 353/Тендеру

Управление проектом «Проектирование и внедрение управления лояльностью и взаимоотношениями с болельщиками ПБК ЦСКА»

1. Подготовка и подписание Устава Проекта
 - Список тем + план интервьюирования
 - Интервьюирование всех участников рабочей группы
 - Обработка информации, формирование видения,
 - Оценка реализуемости
 - Документ "Видение проекта" в разрезе отделов
 - Обсуждение документа "Видение проекта" с проектной командой
 - Треугольник «Бюджет-Сроки-Содержание»
 - Матрица ответственности
 - Формулировка целей и сроков
 - SMART формулировка задач. Назначение ответственных.
 - Оценка рисков
 - Создание документа "Видение проекта"
 - Обсуждение и подписание "Видение проекта"
2. Выбор подрядчиков
 - Определение объема работ, которые необходимо отдать внешним подрядчикам
 - Формирование рабочей группы для выбора подрядчиков
 - Формулировка задачи для каждого типа подрядчиков
 - Выбор подрядчика
 - Подписание договоров с подрядчиками
 - Обсуждение, утверждение и подписание ТЗ
 - Утверждение календарного плана проекта и старт работ
3. Реализация проекта
 - Контроль за выполнением задач подрядчиками по контрольным точкам
 - Проведение регулярных скайп-конференций и/или встреч с подрядчиками и участниками проекта по вопросам реализации проекта
4. Запуск прототипа
 - Тестирование
 - Внесение изменений
 - Тестирование
5. Запуск в промышленную эксплуатацию
 - Контроль обучения персонала
 - Авторский надзор
 - Оценка достижения целей и закрытие проекта


Менеджер билетного отдела по
мерчендайзингу сувенирной продукции



подпись

Голубев С.В.

Начальник отдела продаж
и работы с болельщиками



подпись

Садовников М.О.